


Утверждено \_\_\_\_\_  
 директор МКОУ Кавказской СОШ № 8  
 Н.С. Дмитриенко   
 Приказ №\_06/2-п\_ от \_01.02.\_2023г.



**Дорожная карта по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Организационные мероприятия по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр): создание и утверждение рабочей группы; назначение руководителя Центра.	директор школы	Приказ	февраль 2023г
2.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра	рабочая группа	Приказ, наличие дорожной карты	март 2023г
3.	Формирование медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	рабочая группа	Приказ, наличие утвержденного медиаплана	март 2023г
4.	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	рабочая группа	Приказ	март 2023г
5.	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра.	рабочая группа	Приказ	март 2023г
6.	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра.	рабочая группа	Положение о Центре, приказ	март 2023г
7.	Определение перечня, разработка и	Доценко Е.М.	Приказ о внесении	До 25 августа

	корректировка образовательной программы ОО		изменений в ООП	2023 года
8.	Корректировка основных программ и разработка программ дополнительного образования и внеурочной деятельности естественно-научной и технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра.	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Утверждены основные программы и программы дополнительного образования и внеурочной деятельности естественно-научной и технологической направленностей	До 25 августа 2023 года
9.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра, и повышение квалификации педагогов Центра.	Заместитель директора по УВР	Свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации	Июнь-сентябрь 2023 года
10.	Приведение площадок центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и фирменным стилем Центра (брендбук)	Рабочая группа	Проведен ремонт, закуплена мебель и оборудование	Не позднее 1 сентября 2023 года
11.	Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» на 2023/2024 учебный год	Рабочая группа		Август 2023 года (согласование на педагогическом совете в августе)
12.	Открытие центра «Точка роста» в единый день открытия. Начало работы Центра.	Администрация, руководитель центра, рабочая группа	Информационное освещение мероприятия в СМИ	Сентябрь 2023 года
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Руководитель центра	Подготовка отчетной документации	В течение реализации проекта